

## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعمة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- .....  
2- .....  
3- .....  
4- .....

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ١٨ / ١١ / 2020 هـ

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعمة التعليمي  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .  
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1- .....  
2- .....  
3- .....

المهندس المشرف





## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :  
أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث أنه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- أعمال سبيل المداخل للمباني ..... ☒
- 2- ..... ☒
- 3- أعمال سبيل المداخل للمباني ..... ☒
- 4- ..... ☒

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٠ / ١٠ / 2020 هـ

مندوب المقاول : 

الختم

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمي  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .  
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ✓ ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( X ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1- ..... ☒
- 2- ..... ☒
- 3- ..... ☒

المهندس المشرف



## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعمة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

1- .....  
2- .....  
3- .....  
4- .....

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .  
ولكم تحياتي

مندوب المقاول : 

التاريخ: ٢٠ / ١٠ / 2020 هـ

الختم



المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .  
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

1) .....  
2) .....  
3) .....

المهندس المشرف





## نموذج طلب شخص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- ..... لوجستيات الموقع العام للمبنى -
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

مندوب المقاول : 

التاريخ: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٠ هـ

الختم

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمي  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1) ..... (ملاحظات الملاحظين)
- 2) ..... (ملاحظات الملاحظين)
- 3) ..... (ملاحظات الملاحظين)

المهندس المشرف



## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1 - .....  
2 - .....  
3 - .....  
4 - .....

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٠ / ١٠ / 2020 هـ

مندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
شروع مجمع النويعة التعليمي  
وادي الدواسر

الختم

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ✓ ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1 - .....  
2 - .....  
3 - .....

المهندس المشرف



## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعمة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

1- ..... الختم

2- .....

3- .....

4- .....

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٠ هـ

مندوب المقاول :

الختم  
شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعمة التعليمي  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ

لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

1- ..... حيث

2- ..... حيث

3- ..... حيث

المهندس المشرف

## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعمة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام ادارته التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1 - ..... (لجنة المراجعة)
- 2 - .....
- 3 - .....
- 4 - .....

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ١٣ / ٨ / 2020 هـ



مندوب المقاول :

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعمة التعليمي  
وادي الدواسر


المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 14 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي



مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1 - ..... (ملاحظات المراجع)
- 2 - ..... (ملاحظات المراجع)
- 3 - ..... (ملاحظات المراجع)

المهندس المشرف





## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمية للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- ..... الأعمال المنجزة في الموقع المذكور أعلاه
- 2- ..... الأعمال المنجزة في الموقع المذكور أعلاه
- 3- ..... الأعمال المنجزة في الموقع المذكور أعلاه
- 4- ..... الأعمال المنجزة في الموقع المذكور أعلاه

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: / / 2020 هـ

الختم  
مندوب المقاول :  
شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمية  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ✓ ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1- ..... الأعمال المنجزة في الموقع المذكور أعلاه
- 2- ..... الأعمال المنجزة في الموقع المذكور أعلاه
- 3- ..... الأعمال المنجزة في الموقع المذكور أعلاه

المهندس المشرف

## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :


- 1- ..... (تجهيز المباني بالمسببات الخشبية حسب مخطط)
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٣١ / ١٠ / 2020 هـ

مندوب المقاول :



الختم

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عابد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ✓ ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

المهندس المشرف



## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويمة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلى العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1 - أعمال تركيب الشبابيك والأبواب الخشبية لجميع الجدران
- 2 - (تجهيز سقف)
- 3 - (تجهيز أرضيات)
- 4 - (تجهيز حوائط)

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلى موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ١١ / ١٠ / 2020 هـ

مندوب المقاول :

الختم  
شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمي  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1 - تم تركيب الشبابيك والأبواب الخشبية لجميع الجدران
- 2 - (تجهيز سقف)
- 3 - (تجهيز أرضيات)

المهندس المشرف

## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويمة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- .....  
2- .....  
3- .....  
4- .....

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٣٠ / ١٠ / 2020 هـ

مندوب المقاول :

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويمة التعليمي  
وادي الدواسر

الختم

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 14 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .  
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1) .....  
2) .....  
3) .....

المهندس المشرف



## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام ادارته التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1 - أعمال البواريات الرئيسية وبواريات رضوخ الطابق الثاني لجميع المداخل.
- 2 -
- 3 -
- 4 -

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

مندوب المقاول :

التاريخ: ١٣ / ٨ / 2020 هـ



شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمي  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 20 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني



م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1 - ستم الترتيب حقل حصى الدمام من هذا الموقع للسيرة بالإمام
- 2 - العمل حديدية بيل لإزالة الحوائط من الأبنية حوائط تشييد كلابها
- 3 - ستم الترتيب حقل حصى الدمام من هذا الموقع للسيرة بالإمام

المهندس المشرف



## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمية للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- ~~تجهيز مباني المدرسة بنسبة 100% من قبل المقاول~~
- 2- ~~تجهيز مباني المدرسة بنسبة 100% من قبل المقاول~~
- 3- ~~تجهيز مباني المدرسة بنسبة 100% من قبل المقاول~~
- 4- ~~تجهيز مباني المدرسة بنسبة 100% من قبل المقاول~~

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ١٣ / ٨ / 2020 هـ

مندوب المقاول : 

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمية  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 14 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني  
م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1- ~~مجمع النويعة التعليمية~~
- 2- ~~مجمع النويعة التعليمية~~
- 3- ~~مجمع النويعة التعليمية~~

المهندس المشرف





## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث أنه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- ..... (توريد وتركيب حديد التسليح لمرحلة)
- 2- ..... (توريد وتركيب حديد التسليح لمرحلة)
- 3- ..... (توريد وتركيب حديد التسليح لمرحلة)
- 4- ..... (توريد وتركيب حديد التسليح لمرحلة)

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ١٣ / ٨ / 2020 هـ

مندوب المقاول :  
شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمي  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 20 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإقادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني  
م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1- ..... (توريد وتركيب حديد التسليح لمرحلة)
- 2- ..... (توريد وتركيب حديد التسليح لمرحلة)
- 3- ..... (توريد وتركيب حديد التسليح لمرحلة)

المهندس المشرف

## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1 - ..... ٣ صلاحيات
- 2 - )
- 3 -
- 4 -

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: / / 2020 هـ

شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مجمع النويعة التعليمي  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / 2020 هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( م ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1 - ..... ٥ طرقات تعليمية وصحية موزعة
- 2 -
- 3 -

المهندس المشرف



## نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمية للبنات  
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام ادارته التربيه والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

1- .....  
2- .....  
3- .....  
4- .....

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ هـ

منسوب المقاول  
الختم شركة بناء الجزيرة للمقاولات  
مشروع مجمع النويعة التعليمية  
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم ..... بتاريخ / / ٢٠٢٠ هـ  
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

( ) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

( ) لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الاتيه:

1- .....  
2- .....  
3- .....

المهندس المشرف